



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA – MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO
041/2013 – REALIZAÇÃO DE OBRAS DE
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA FARMÁCIA/ETAPA 02
NO CAMPUS JK/UFVJM.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **FM ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Júlio Laender, 40 - Ipiranga, Teófilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.320.870/0001-79, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Marco Antonio Pimenta Macedo, CPF nº 619.555.906-72, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 041/2013, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Cláusula Sexta do Contrato para R\$1.247.146,31 (hum milhão, duzentos e quarenta e sete mil e cento e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), devido ao acréscimo de R\$96.769,22 (noventa e seis mil e setecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) referente a alteração de quantidades inicialmente contratadas, conforme detalhado na planilha orçamentária em anexo.
2. A dotação orçamentária para execução do acréscimo será: Natureza de Despesa – 44.90.51, Programa de Trabalho – 075815, Fonte de Recurso – 0112000000, Plano Interno – F8282G4101N e Nota de Empenho 2014NE801395.
3. Alterar o prazo máximo para execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato para 08 (oito) meses, tendo seu prazo final previsto para 12/11/2014.
4. Alterar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato para 16 (dezesseis) meses, tendo seu prazo final previsto para 18/04/2015.
5. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
6. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
7. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Diamantina, 25 de setembro de 2014.

Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante

Marco Antonio Pimenta Macedo
Sócio/Contratada


Testemunhas:



Leonardo S. Boaventura
Div. de Contratos/UFVJM.

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 041/2013

ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA FARMÁCIA - ETAPA 2					ADITIVO	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QTDE	PREÇO TOTAL
3	INFRAESTRUTURA/FECHAMENTO/REVESTIMENTO					
3.2	Alvenarias					
3.2.1	73935-001-SINAPI	ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	30,92	27,28	843,50
3.3	Revestimento de Parede e Teto					
3.3.1	41602-SINAPI	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m²	30,34	344,21	10.443,33
3.3.2	10965-5104-1213-6111-333-SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO	m²	81,35	344,21	28.001,48
3.3.3	5974-SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	3,19	60,21	192,07
3.3.4	5983-SINAPI	EMBOCO/MASSA ÚNICA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	20,05	60,21	1.207,21
3.3.5	5999-SINAPI	AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	28,59	16,56	473,45
3.4	Revestimento de Pisos					
3.4.3	PIS-CER-020-SETOP	PISO.CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, COM FILETE DE ARDOSIA E FRISO ANTI-DERRAPANTE	m²	49,43	-15,60	-771,11
CUSTO TOTAL DO ITEM 3						40.389,93
4	ESQUADRIAS					
4.1	Portas					
4.1.3	73632-SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10X0,04M	unid	478,11	-4,00	-1.912,44
Custo Total do Item 4						-1.912,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.3	QUADROS ELÉTRICOS					
9.3.1	PESQUISA DE MERCADO	QUADRO QDC1	unid	2.857,68	1,00	2.857,68
9.3.3	PESQUISA DE MERCADO	QUADRO QDC3	unid	3.688,68	1,00	3.688,68
9.3.4	PESQUISA DE MERCADO	QUADRO QDC4	unid	3.659,68	1,00	3.659,68
Custo Total do Item 9						10.206,04
13	ITENS EXTRAS					
13.1	9877-SINAPI	TUBO PVC TIPO LEVE PBL DN 250MM PARA VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO	m	19,30	9,00	173,70
13.2	1853-SINAPI	CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 250MM	un	161,49	16,00	2.583,84
13.3	1867-SINAPI	CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 300MM	un	357,51	7,00	2.502,57
13.4	PESQUISA DE MERCADO	Cj. Terminal TDEC-C 24KV 250A 50mm² CU	un	368,14	9,00	3.313,26
13.5	PESQUISA DE MERCADO	Barramento Triplex Capacitivo 3 – BTXE	un	1.496,80	3,00	4.490,40
13.6	PESQUISA DE MERCADO	Plug Fêmea 2P+T 10A	un	3,21	500,00	1.605,00
13.7	PESQUISA DE MERCADO	Plug Macho 2P+T 10A	un	5,78	500,00	2.890,00
13.8	PESQUISA DE MERCADO	Cabo PP 3x2,5mm²	m	2,13	800,00	1.704,00
13.9	1086-SINAPI	REATOR PARTIDA RAPIDA P/2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W/127V	un	17,46	50,00	873,00
13.10	1079-SINAPI	REATOR PARTIDA RAPIDA P/2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W/127V	un	19,32	70,00	1.352,40
13.11	1011-SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 0,75MM², FLEXIVEL, TP FOESPLAST ALCOA OU EQUIV.	m	0,37	1.200,00	444,00
13.12	PIS-CER-020	PISO CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	50,99	78,90	4.023,11
Custo Total do Item 13						25.955,28
VALOR TOTAL SEM BDI						74.638,81
BDI (29,65%)						22.130,41
VALOR TOTAL COM BDI						96.769,22



Handwritten signature