PREGAO REDE DE ESGOTO DO RESTAURANTE - CAMPUS JK - DIAMANTINA - MG

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO TOTAL 12 MES 22 MES
% VALOR % VALOR % VALOR
1 |SERVICOS INICIAIS 1% 1.167,92 | 100% 1.167,92 0% -
2 |ESCAVACAO E ESCORAMENTO 14% 18.237,20 | 70% 12.766,04 30% 5.471,16
3 |DEMOLICAO, REMOGAO E REASSENTAMENTO 2% 2.399,59 50% 1.199,79 50% 1.199,79
4 |ASSENTAMENTO TUBULACAO E CAIXAS 30% 39.380,16 | 40% 15.752,06 60% 23.628,09
5 |CONCRETAGEM 12% 15.007,44 30% 4.502,23 70% 10.505,21
6 [TRANSPORTE MATERIAL 0% 39,65 0% - 100% 39,65
7 |REATERRO E COMPACTACAO 41% 52.929,90 30% 15.878,97 70% 37.050,93
(RS) SIMPLES 129.161,85 51.267,02 77.894,84
(%) SIMPLES 100% 39,69% 60,31%
(R$) ACUMULADO 51.267,02 129.161,85
(%) ACUMULADO 39,69% 100,00%




