
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR

1 PLACA DE OBRA 0,80% 1.155,23                      50% 577,62                50% 577,62                  

2 ARQUITETURA 74,27% 106.589,39                  45% 47.965,22           55% 58.624,16             

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 24,43% 35.060,15                    40% 14.024,06           60% 21.036,09             

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 0,50% 714,02                          50% 357,01                50% 357,01                  

(R$) SIMPLES 143.518,79                  62.923,91           80.594,88             

(%) SIMPLES 100% 43,84% 56,16%

(R$) ACUMULADO 62.923,91           143.518,79          

(%) ACUMULADO 43,84% 100,00%
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