
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS INICIAIS 3% 1.167,94         100% 1.167,94       0% -                 

2 CONSTRUÇÃO MURO DE GABIÃO 37% 13.370,70       70% 9.359,49       30% 4.011,21       

3 REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO 44% 16.037,05       70% 11.225,94    30% 4.811,12       

4 TRANSPORTE PEDRA MÃO E BRITA 16% 5.723,13         70% 4.006,19       30% 1.716,94       

(R$) SIMPLES 36.298,82       25.759,56    10.539,27    

(%) SIMPLES 100% 70,97% 29,03%

(R$) ACUMULADO 25.759,56    36.298,82    

(%) ACUMULADO 70,97% 100,00%

 INTERVENÇÃO PARQUE BIRIBIRI -  CONSTRUÇÃO MURO DE GABIÃO  - DIAMANTINA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA 

TOTAL 1º MÊS 15 DIAS


