
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS INICIAIS 4% 1.917,12         100% 1.917,12       0% -                 

2 CONSTRUÇÃO MURO DE GABIÃO 28% 13.245,32       70% 9.271,72       30% 3.973,60       

3 REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO 46% 21.647,63       70% 15.153,34    30% 6.494,29       

4 TRANSPORTE PEDRA MÃO E BRITA 23% 10.759,47       70% 7.531,63       30% 3.227,84       

(R$) SIMPLES 47.569,54       33.873,81    13.695,73    

(%) SIMPLES 100% 71,21% 28,79%

(R$) ACUMULADO 33.873,81    47.569,54    

(%) ACUMULADO 71,21% 100,00%

 INTERVENÇÃO PARQUE BIRIBIRI -  CONSTRUÇÃO MURO DE GABIÃO  - DIAMANTINA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA 

TOTAL 1º MÊS 15 DIAS


