



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO 003/2015 AO CONTRATO 028/2013 -
ADEQUAÇÃO DO BLOCO III - ENGENHARIA QUÍMICA -
CAMPUS JK/UFVJM.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **FM ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Júlio Laender, 40 - Ipiranga, Teófilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.320.870/0001-79, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio **Sr. Marco Antônio Pimenta Macedo, CPF nº 619.555.906-72**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato **028/2013**, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Cláusula Sexta do Contrato para R\$1.136.109,81 (hum milhão, cento e trinta e seis mil cento e nove reais e oitenta e um centavos), devido ao acréscimo de R\$71.203,35 (setenta e um mil duzentos e três reais e trinta e cinco centavos) referente a alteração de quantidades inicialmente contratadas, conforme detalhado na planilha orçamentária em anexo.
2. A dotação orçamentária para execução do acréscimo será: Natureza de Despesa - 44.90.51, Programa de Trabalho - 086850, Fonte de Recurso - 0112000000, Plano Interno - M8282G4101N e Nota de Empenho 2015NE800085.
3. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
4. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.


Diamantina, 19 de Fevereiro de 2015.


Prof. Dr. Donald Rosa Pires Júnior
Vice-Reitor / UFVJM
Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante


Marco Antônio Pimenta Macedo
Sócio/Contratada

3º Ofício

Testemunhas:



ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 028/2013

BLOCO III - ENGENHARIA QUÍMICA (UFVJM)						Aditivo		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	QTDE	P. TOTAL UNITÁRIO	P. TOTAL UNITÁRIO COM DES-CONTO	PREÇO TOTAL
1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO						
1.2	ADM-001-SETOP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid	1,00	1,00	18.865,52		18.865,52
CUSTO TOTAL DO ITEM 1								18.865,52
3		FECHAMENTO E REVESTIMENTO						
3.1		Alvenarias						
3.1.1	73982/1 - SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	65,01		25,50		1.657,76
3.2		Revestimento de Parede						
3.2.1	5974 - SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	130,02		3,00		390,06
3.2.2	5983 - SINAPI	EMBOCO/MASSA ÚNICA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	130,02		18,73		2.435,27
3.4		PINTURA						
3.4.2	74233/001 - SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS, UMA DEMAO	m²	130,02		3,48		452,47
3.4.3	74134/002 - SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m²	130,02		10,19		1.324,90
3.4.4	73954/001 - SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAS	m²	130,02		12,89		1.675,96
Custo Total do Item 3								7.936,42
11	ITENS QUE NÃO CONSTA EM PLANILHA							
11.1	SETOP - SER-POR-095	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS	m²	10,35		466,64	432,58	4.477,15
11.2	SETOP - FOR-PVC-005	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	m²	103,60		37,29	34,57	3.581,23
11.3	SINAPI - 10965 - 5104 - 1213 - 6111 - 333	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO	m²	103,60		41,44	38,41	3.979,78
11.4	SINAPI - 84663	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAS	m²	684,00		15,00	13,91	9.514,44
11.5	SINAPI - 87660	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	684,00		24,41	22,63	15.477,60
11.11	SETOP - PEI-ARD-006	PEITORIL DE ARDÓSIA E= 2 CM	m²	18,06		47,15	43,71	789,37
11.12	SINAPI - 74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	807,45		8,79	8,15	6.579,37
Total do Item 11								44.398,94
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI								71.203,35
Porcentagem correspondente do aditivo ao valor de contrato								6,69%

