



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS


**TERMO ADITIVO 003/2015 AO CONTRATO
005/2014 - OBRAS DE ADEQUAÇÕES DO BLOCO
I/ENGENHARIA DE ALIMENTOS NO CAMPUS
JK/UFVJM.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **VECON - VOLPINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Almirante Tamandaré nº 859, 2º andar - Gutierrez, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.318.799/0001-97, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Dalton Otoni Volpini, CPF nº 320.096.406-59, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato **005/2014**, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o prazo máximo para execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato para 13 (treze) meses, tendo seu prazo final previsto para 27/04/2015.
2. Alterar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato para 21 (vinte e um) meses, tendo seu prazo final previsto para 03/11/2015.
3. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
4. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

Diamantina, 14 de maio de 2015.


Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante
Prof. Dr. Donaldo Rosa Pires Júnior
Vice-Reitor / UFVJM


Dalton Otoni Volpini
Sócio/Contratada

Testemunhas:


Dr. Felipe Macedo Carneiro
Comissão de Contratos/UFVJM

