



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
COMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO DE ATLETISMO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,36%	R\$ 198.550,07	20,00%	39.710,01	20,00%	39.710,01	20,00%	39.710,01	20,00%	39.710,01	20,00%	39.710,01
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	1,19%	R\$ 32.006,88	50,00%	16.003,44	50,00%	16.003,44						
03.00	DEMOLIÇÃO DA CANALETA E RETIRADA DA GUIA INTERNA	0,86%	R\$ 23.120,08	10,00%	2.312,01	20,00%	4.624,02	20,00%	4.624,02	20,00%	4.624,02	30,00%	6.936,02
04.00	ESTRUTURAS	28,85%	R\$ 778.203,44	15,00%	116.730,52	15,00%	116.730,52	30,00%	233.461,03	20,00%	155.640,69	20,00%	155.640,69
05.00	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	1,30%	R\$ 35.151,10			10,00%	3.515,11	30,00%	10.545,33	30,00%	10.545,33	30,00%	10.545,33
06.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	10,79%	R\$ 291.067,24			10,00%	29.106,72	25,00%	72.766,81	30,00%	87.320,17	35,00%	101.873,53
07.00	INSTALAÇÕES	0,68%	R\$ 18.431,29			10,00%	1.843,13	20,00%	3.686,26	35,00%	6.450,95	35,00%	6.450,95
08.00	ÁREA GRAMADA INTERNA	33,66%	R\$ 908.093,16			20,00%	181.618,63	20,00%	181.618,63	30,00%	272.427,95	30,00%	272.427,95
09.00	DRENAGEM	6,03%	R\$ 162.609,52			20,00%	32.521,90	20,00%	32.521,90	30,00%	48.782,86	30,00%	48.782,86
10.00	IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	4,97%	R\$ 134.169,16					30,00%	40.250,75	30,00%	40.250,75	40,00%	53.667,67
11.00	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICO DA PISTA DE ATLETISMO E CAMPO DE FUTEBOL	4,03%	R\$ 108.684,73	20,00%	21.736,95	20,00%	21.736,95	20,00%	21.736,95	20,00%	21.736,95	20,00%	21.736,95
12.00	AREIA PARA AS CAIXAS DAS MODALIDADES	0,28%	R\$ 7.641,47									100,00%	7.641,47
	(R\$) SIMPLES		2.697.728,16		196.492,92		447.410,43		640.921,69		687.489,67		725.413,43
	(%) SIMPLES		100,00%		7,28%		16,58%		23,76%		25,48%		26,89%
	(R\$) ACUMULADO				196.492,92		643.903,36		1.284.825,05		1.972.314,72		2.697.728,16
	(%) ACUMULADO				7,28%		23,87%		47,63%		73,11%		100,00%