



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO 003/2016 AO CONTRATO
042/2013 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA
BIBLIOTECA NO CAMPUS DE UNAÍ/UFVJM.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Gilciano Saraiva Nogueira, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **PADRÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Antônio Altaf, 136 Cascatinha, Juiz de Fora/MG - CEP 36.033-330, inscrita no CNPJ sob o nº 25.949.009/0001-74, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Álvaro Antônio Gatto, CPF nº 382.527.246-04 resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 042/2013, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato para 36 (trinta e seis) meses e 10 (dez) dias, tendo seu prazo final previsto para 26/12/2016, em decorrência da suspensão deste contrato pelo prazo 100 (cem) dias.
2. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
3. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8.666/93.
4. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

Gilciano Saraiva Nogueira
Reitor/Contratante

Diamantina/MG, 14 de setembro de 2016.

TMF
1º OFÍCIO

Álvaro Antônio Gatto
Sócio-/Contratada

Testemunhas:

Prof. Dr. Cláudio Eduardo Rodrigues
Vice Reitor / UFMG

