



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO 003/2016 AO CONTRATO
034/2013 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
ADMINISTRATIVO - CAMPUS DE UNAÍ/UFVJM -
UNAÍ/MG**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Gilciano Saraiva Nogueira, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **TOPO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, com sede na Rua Itapemirim, 326 - Serra, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 00.484.746/0001-18, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio - procurador Sr. José Dalmo da Silva, CPF nº 552.157.186-87, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao **Contrato 034/2013**, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar o prazo máximo para execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato para 47 (quarenta e sete) meses, tendo seu término previsto para 04/01/2018.
2. Alterar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato para 55 (cinquenta e cinco) meses, tendo seu término previsto para 10/07/2018.
3. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
4. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.

5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo. *Reservado o direito do reajuste de preços*
E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

*** EM TEMPO: O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DEVERÃO OCORRER SEGUNDO A DATA BASE CONTRATUAL.** Diamantina/MG, 05 de dezembro de 2016.

Gilciano Saraiva Nogueira
Reitor/Contratante

Prof. Dr. Cláudio Eduardo Rodrigues
Vice Reitor / UFMG

José Dalmo da Silva
Sócio-Procurador/Contratada

Testemunhas:

Wilton de Assis Araújo
Engº Civil CREA/MG 78.758/D
Diretor

Ivaldo Donizetti de Oliveira
Engº Civil - CREA/MG 52.005/D
Sócio / Diretor



Emol... R\$ 4,54
TFJ..... R\$ 1,19
Recomp... R\$ 0,25
TOTAL = R\$ 6,29



CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE CAETÉ - MG

Rua Dr. Israel Pinheiro, 202 - Centro - CEP 34800-000 - Caeté - MG
Telefone: (31) 3651-6824 - E-mail: cartoriocaete@hotmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

Wilton de Assis
Anaíse e Valde Lemizetti de Oliveira

06 JAN 2017

Caeté / MG,

Em testº

da verdade

☐ Thiago Ribeiro Faria - Tabelião / ☒ Thiago de Faria Duarte - Escrevente / ☐ Rosângela Pereira da Fonseca - Escrevente