



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA – MINAS GERAIS


**TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO
036/2013 – CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS
DE AULA/CAMPUS JANAÚBA/MG.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **FM ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Júlio Laender, 40 – Ypiranga, Teófilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 25.320.870/0001-79, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Sr. Marco Antônio Pimenta Macedo, CPF nº 619.555.906-72, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 036/2013, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Alterar qualitativamente o item 6.5 da planilha licitada, onde foi realizada a substituição da laje treliçada (licitada), por uma laje nervurada (executada), sem ônus, conforme planilhas em anexo.
2. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
3. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
4. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Diamantina, 10 de Junho de 2015.


Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante

Prof. Dr. Ronaldo Rosa Pires Junior
Vice-Reitor/UFVJM


Marco Antônio Pimenta Macedo
Sócio/Contratada

Emerson Campos Contão
Engenheiro Civil
CREA-MG 176928

Testemunhas:



**ANEXO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: COMPARATIVO ENTRE LICITADA E ATUALIZADA.
TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 036/2013.**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVILHÃO SALAS DE AULA CAMPUS DE JANAÚBA - JANAÚBA - MG LICITADA						
Item	Código	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit.	Subtotal
6.0	ESTRUTURAL					
6.5	COMPOSIÇÃO SINAPI - 74157/001 - 74254/002 - 74107/001 - 74075/002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM SOBRECARGA DE 200 kgf/m² A 400 kgf/m², COM TR 25CM SENDO PRÉ-LAJE DE 3CM E ARMAÇÃO ADICIONAL NA TRELIÇA, ENCHIMENTO COM ISOPOR MACIÇO (EPS) DIMENSÕES 29/40/100CM E CAPEAMENTO DE CONCRETO 25MPa COM ESPESSURA DE 6CM, ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO COM TELA Q61, NERVURAS DE TRAVAMENTO NOS VÃOS ACIMA DE 6M, FAIXA MACIÇA E ENGASTAMENTO DA LAJE NA CABEÇA E NO ENCONTRO DAS VIGOTAS, ESCORAMENTO DE LAJE TRELIÇADA E FECHAMENTO LATERAL DA LAJE COM FÔRMA - DETALHES DAS NERVURAS, FAIXA MACIÇA, ENGASTAMENTO E ADICIONAIS DAS VIGOTAS CONFORME PROJETO.	m²	5.583,54	176,50	985.494,81
SUBTOTAL ITEM 06						
TOTAL DA OBRA SEM BDI»						985.494,81
BDI (26,29%)»						259.086,59
TOTAL DA OBRA COM BDI »						1.244.581,40

PAVILHÃO SALAS DE AULA CAMPUS DE JANAÚBA - JANAÚBA - MG							ATUALIZADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit.	Subtotal		
6.0							
6.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJE NERVURADA BIDIMENSIONAL COM A SOBRECARGA DE 200 KGF/M2 A 400 KGF/M2, ENCHIMENTO COM ISOPOR MACIÇO (EPS) DIMENSÕES 35/60/60 E CAPEAMENTI DE 5 CM.	m²	5.583,54	176,50	985.494,81		
SUBTOTAL ITEM 06							
TOTAL DA OBRA SEM BDI»					985.494,81		
BDI (26,29%)»					259.086,59		
TOTAL DA OBRA COM BDI »					1.244.581,40		