
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS INICIAIS 1% 1.167,92         100% 1.167,92       0% -                 

2 ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO 14% 18.237,20       70% 12.766,04    30% 5.471,16       

3 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E REASSENTAMENTO 2% 2.399,59         50% 1.199,79       50% 1.199,79       

4 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO E CAIXAS 30% 39.380,16       40% 15.752,06    60% 23.628,09    

5 CONCRETAGEM 12% 15.007,44       30% 4.502,23       70% 10.505,21    

6 TRANSPORTE MATERIAL 0% 39,65               0% -                 100% 39,65            

7 REATERRO E COMPACTAÇÃO 41% 52.929,90       30% 15.878,97    70% 37.050,93    

(R$) SIMPLES 129.161,85    51.267,02    77.894,84    

(%) SIMPLES 100% 39,69% 60,31%

(R$) ACUMULADO 51.267,02    129.161,85  

(%) ACUMULADO 39,69% 100,00%

 PREGÃO REDE DE ESGOTO DO RESTAURANTE - CAMPUS JK  - DIAMANTINA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TOTAL 1º MÊS 2º MÊS


