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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

COMPLEMENTAGCAO DO COMPLEXO DE ATLETISMO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE REFERENCIA

- TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES
ITEM DESCRICAO
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
01.00 |SERVICOS PRELIMINARES 7,36% RS 198.550,07| 20,00% | 39.710,01| 20,00% | 39.710,01] 20,00% 39.710,01] 20,00% 39.710,01] 20,00% 39.710,01
02.00 |CANTEIRO DE OBRAS 1,19% RS 32.006,88] 50,00% | 16.003,44| 50,00% | 16.003,44
DEMOLICAO DA CANALETA E RETIRADA DA GUIA
03.00 INTER N: 0,86% RS 23.120,08| 10,00% 2.312,01| 20,00% 4.624,02]| 20,00% 4.624,02| 20,00% 4.624,02]| 30,00% 6.936,02
04.00 |ESTRUTURAS 28,85% | RS 778.203,44| 15,00% |116.730,52| 15,00% | 116.730,52] 30,00% | 233.461,03| 20,00% | 155.640,69] 20,00% | 155.640,69
05.00 [INSTALAGAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 1,30% RS 35.151,10 10,00% 3.515,11] 30,00% 10.545,33| 30,00% 10.545,33| 30,00% 10.545,33
06.00 |[IMPERMEABILIZAGAO 10,79% | RS 291.067,24 10,00% | 29.106,72] 25,00% 72.766,81| 30,00% 87.320,17| 35,00% | 101.873,53
07.00 |[INSTALAGOES 0,68% RS 18.431,29 10,00% 1.843,13] 20,00% 3.686,26| 35,00% 6.450,95| 35,00% 6.450,95
08.00 |AREA GRAMADA INTERNA 33,66% | RS 908.093,16 20,00% | 181.618,63| 20,00% | 181.618,63| 30,00% | 272.427,95] 30,00% | 272.427,95
09.00 |DRENAGEM 6,03% RS 162.609,52 20,00% | 32.521,90] 20,00% 32.521,90| 30,00% 48.782,86| 30,00% 48.782,86
10.00 [IRRIGAGAO DO CAMPO DE FUTEBOL 4,97% R$ 134.169,16 30,00% 40.250,75| 30,00% 40.250,75| 40,00% 53.667,67
LOCACAO TOPOGRAFICO DA PISTA DE ATLETISMO E
11.00 ¢ 4,03% RS 108.684,73| 20,00% | 21.736,95| 20,00% | 21.736,95] 20,00% 21.736,95| 20,00% 21.736,95| 20,00% 21.736,95
CAMPO DE FUTEBOL
12.00 |AREIA PARA AS CAIXAS DAS MODALIDADES 0,28% RS 7.641,47 100,00% 7.641,47
(RS) SIMPLES 2.697.728,16 196.492,92 447.410,43 640.921,69 687.489,67 725.413,43
(%) SIMPLES 100,00% 7,28% 16,58% 23,76% 25,48% 26,89%
(R$) ACUMULADO 196.492,92 643.903,36 1.284.825,05 1.972.314,72 2.697.728,16
(%) ACUMULADO 7,28% 23,87% 47,63% 73,11% 100,00%




