MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO
034/2013 - OBRAS DE CONSTRUGAO DO PREDIO
ADMINISTRATIVO - CAMPUS DE UNAI/UFVIM -
UNAI/MG

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL
DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 -
n° 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o n°® 16.888.315/0001-
57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante
denominada CONTRATANTE e a empresa TOPO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.,
com sede na Rua Itapemirim, 326 - Serra, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n©
00.484.746/0001-18, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
seu Sécio - procurador Sr. José Dalmo da Silva, CPF n° 552.157.186-87, resolvem firmar o
presente Termo Aditivo ao Contrato 034/2013, com as cldusulas e condigGes seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Clausula Sexta do Contrato para R$6.871.980,06,
(seis milhdes, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos),
devido ao acréscimo de R$582.650,88 (quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e
cinquenta reais e oitenta e oito centavos) e uma supressdo de R$201.999,54 (duzentos e
um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente a
alteracdes de quantidades inicialmente contratadas, gerando um impacto financeiro total
de R$380.651,36 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e
seis centavos) conforme detalhado na planilha orgamentaria em anexo.

2. A dotacdo orcamentdria para execucdo do acréscimo serd: Natureza de Despesa -
44.90.51, Programa de Trabalho — 086850, Fonte de Recurso — 0112000000 e Empenho
n%. 2015NE800375.

3. Alterar o prazo maximo para execucdo da obra determinado na Clausula Sétima do
Contrato para 19 (dezenove) meses, tendo seu prazo final previsto para 04/09/2015.

4, Alterar o prazo de vigéncia determinado na Clausula Nona do Contrato para 27 (vinte e
sete) meses, tendo seu prazo final previsto para 10/03/2016.

5. O presente Termo Aditivo entra em vigéncia a partir da data de sua assinatura.

6. A eficacia deste Termo Aditivo depende da publicagao de seu extrato no Diario Oficial da
Unido, pela CONTRATANTE, conforme Paragrafo Unico do art.61 da Lei 8666/93.

7. Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato inicial e termos anteriores, que ndo
tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (trés) vias de

igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

Pedro Angelo Almeida Abreu
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