MINISTERIO DA EDUCACAQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO 003/2015 AO CONTRATO 036/2013
QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E A
EMPRESA FM ENGENHARIA LTDA. PARA REALIZACAO
DE OBRAS DE CONSTRU(}AO DO PREDIO DE SALAS DE
AULA NO CAMPUS DE JANAUBA/UFVIM.

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DOS
VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - n© 5000 -
Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 16.888.315/0001-57, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Reitor Prof. Gilciano Saraiva
Nogueira, e a empresa FM ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Jilio Laender, 40 - Ipiranga,
Tedfilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.320.870/0001-79, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu bastante Procurador o]
Sr. Emerson Campos Contdo, CPF n® 097.539.576-96, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao
Contrato 036/2013, com as cladusulas e condigbes seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Cldusula Sexta do Contrato para R$ 11.393.929,93 (onze
milhdes, trezentos e noventa e trés mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e trés centavos),
devido ao acréscimo de R$746.652,21(setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e
dois reais e vinte e um centavos), referente a alteragdo qualitativa inicialmente contratada,
conforme detalhado na planilha de aditivo e supressdo em anexo.

2. A dotacdo orcamentaria para execugdo do acréscimo sera: Natureza de Despesa - 449051,
Programa de Trabalho - 108195, Fonte de Recurso - 0112000000, Plano Interno - M20RKG4177N e
Notas de Empenho 2015NE800612 e 2015NE800096.

3. Acrescentar ao prazo maximo de execucdo da obra determinado na Clausula Sétima do Contrato
07 (sete) meses, tendo seu prazo final previsto para 03/06/2016.

4. Acrescentar ao prazo de vigéncia determinado na Cldusula Nona do Contrato 07 (sete) meses,
tendo seu prazo final previsto para 10/10/2016.

5. O presente Termo Aditivo entra em vigéncia a partir da data de sua assinatura.

6. A eficacia deste Termo Aditivo depende da publicacdo de seu extrato no Diario Oficial da Unido,
pela CONTRATANTE, conforme Paragrafo Unico do art.61 da Lei 8666/93.

7. Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato inicial e termos anteriores, que ndo tenham
sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (trés) vias de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Diamantina, 26 de janeiro de 2016.
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