MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
'DIAMANTINA - MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO 005/2017 AO CONTRATO 038/2013 -
CONSTRUCAO DO PREDIO DE SALAS DE AULAS - CAMPUS
UNAI/MG.

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DOS
VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - n® 5000 -
Alte da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNP1 sob o n? 16.888.315/0001-57, neste ato
representada por seu Reitor Prof. Gilciano Saraiva Nogueira, doravante denominada
CONTRATANTE & 3 empresa EM ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua lilio Laender, 40 -
Ipiranga, Tedfilo Otoni/MG, inscrita no CNPYMF =ob o no 25.320.870/0001-73, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu sécio Sr. Marce Antonio Pimenta
wacedo, CPF n® 619.555.906-72, resolvem firmar O presente Termo Aditive ao Contrato
38/2013, com as clausulas e condicBes seguintes:

1. Alterar o valor total determinado na Clausula Sexta do Contrato para R$ 10.917.082,95 (dez
milhGes, novecentos e dezessete mil, oitenta e dois reais & noventa e cinco centavos), devido ao

sessenta e oito centavos) e uma supressao de R$ 1,993.235,62 (Um milh&s, novecentos e noventa
€ trés mil, duzentos e trinta e cinco reais noventa e dois centavos), gerando uma supressao total
de R$ 999.2559,24 (novecentos e naventa e nove mil, duzentos e cinguenta e nove reais e vinte
quatro centavos) referente a alteracao de quantidades Inicialmente contratadas, conforme detalhado
na planilha orcamentaria em anexo.

2, Prorrogar o prazo de execucao da obra determinado na Clausula Sétima do Contrato em 9
(nove) meses, tendo seu prazo final previsto para 27 /0572017,

3. Prorrogar o prazo de vigéncia determinado na Clausula Nona do Contrato em 9 (nove) meses,
tendo seu prazo final previsto para 03/12/2017.

4. O presente Termoe Aditivo entra em vigéncia a partir da data de sua assinatura.

5. A eficacia deste Termo Aditivo depende da publicacdo de seu extrato no Didrio Oficial da Unido,
'3 CONTRATANTE, conforme Paragrafo Unico do art.61 da Lei 8666/93.

Ficam ratificadas as demais dldusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que nao tenham
+ido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de plenc acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (trés) vias de lgual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo,

/? | Dia

ntina, 03 de Marco de 2017,

Gilciano Saraiva Nogueira Marco Kntnéin imenta Macedo
|[ Reitor/Contratante Socio/Contratada
/ .
= Emerson Campos Conldc
v ) Enganhesiro Ovil
Testemunhas: 5 f: CREA-MG 176928
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